

95/2023

DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo č. 41/2023

podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Článok 1 Zmluvné strany

Obecný úrad Kanianka	
Dátum 04 - 10 - 2023	
Podacie číslo: 5757/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy: Príloha 1	Vybavuje: MIBALCOVA

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

tel:

(ďalej len ako "kupujúci")

Obec Kanianka

SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Peter Bielický, DiS. Art., starosta obce

PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

SK81 5600 0000 0090 0015 1002

00518239

2021160361

046/5400615

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

Reg. č. z Obchodného registra: OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 10299/R

Tel.: 046/540 29 42

(ďalej len ako "predávajúci")

(ďalej spoločne kupujúci a predávajúci aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 18, ods. 1, písm. c) ZVO a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa menia nasledovné články Zmluvy.

Dôvod zmeny Zmluvy je nasledovný: pri realizácii diela a vyhodnotení stavu budovy a dotknutých priestorov predávajúcim prišlo k zisteniu skutkového stavu, ktorý je v rozpore s pôvodnou projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania. Realizácia diela podľa pôvodného projektu nie je možná. Z toho dôvodu predávajúci navrhol nové riešenie, ktoré zohľadňuje zistený skutkový stav.

Dodatkom č.1 sa menia nasledovné články Zmluvy:

Článok IV. Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že v **Článku IV. Cena diela**, sa mení bod 4.1., ktorým sa upravuje celková cena diela z dôvodu aktualizácie a zmeny vybraných položiek a bod 4.2

z pôvodného:

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	29 378,58	5 875,72	35 254,30
	Spolu	29 378,58	5 875,72	35 254,30

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer) a je výsledkom verejného obstarávania.

na:

- 4.2 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	29 653,20	5 930,64	35 583,84
	Spolu	29 653,20	5 930,64	35 583,84

- 4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tomuto Dodatku č.1 (výkaz výmer).

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 41/2023 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 16.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 41/2023.
- 16.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 16.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet diela

V Kanianke, dňa 02.10.2023



.....
Za objednávateľa
Peter Bielický, DiS. Art., starosta obce

V Prievidzi, dňa 02.10.2023

.....
Za zhotoviteľa
Igor Pastierik, konateľ

L.I.R.R.
S.R.O.

Necpalská 243/30, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 35296414, DIČ: SK2020076432

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka - palubovka

Objekt: SO-01 KD

Časť:

Objednávateľ: Obec Kanianka

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: 25.09.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania v € bez DPH	Celková cena zadania v € bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------

Úpravy povrchov, podlahy, výplne

1	1	Odvoz sute na skládku	clk	1,000	837,20	837,20
2	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02)	t	3,456	84,50	292,03
3	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	40,000	5,04	201,60
4	6119900004200.S	Lišta soklová drevená, vxš 60x18 mm	m	40,400	7,28	294,11
5	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt - 0,0150 t	m2	230,000	5,94	1 366,20
6	775540020	Montáž drevenej veľkoplošnej podlahy Dub trojlamela 14 mm Profesionál, nášlap 3,5 mm lepením	m2	230,000	21,95	5 048,50
7	6119200035	Dodávka drevenej veľkoplošnej podlahy Dub trojlamela 14 mm Profesionál, nášlap 3,5 mm	m2	235,008	63,83	15 000,56
10	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	2,589	45,50	117,80
11	7766990100	Príprava podkladu pred kladením povlakových podláh, brúsenie-diamant, epoxidová penetrácia	m2	230,000	9,95	2 288,50
12	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pod drevené lepené parkety	m2	230,000	18,29	4 206,70

Celkom bez DPH

29 653,20

DPH

5 930,64

Celkom s DPH

35 583,84

L.I.B.R.
S.F.O.

RIEVIDZA
0076432

Obec Kanianka
SNP 583/1
972 17 Kanianka

V Prievidzi, 18. 09. 2023

„Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka - palubovka“ – stanovisko

Na základe verejného obstarávania na zákazku „Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka - palubovka“, v ktorej bola prijatá ponuka spoločnosti L.I.R.R., s.r.o., Vám zasielame stanovisko spoločnosti k vybranej podlahe do spoločenskej sály.

Borovica nie je vhodný druh dreveniny na podlahu spoločenskej sály Domu kultúry. Mäkké dreveniny ako borovica, nie sú vhodným materiálom na podlahy najmä do verejných priestorov s extrémnou záťažou na podlahu. Bežná chôdza v spoločenských dámskych topánkach a štandardný mobiliér zanechá priehlby v dlážke z mäkkej dreveniny (borovice). Následným obrúsením spôsobí zvetranie a oslabenie vrchnej obrúsenej vrstvy. Používaním štandardnej údržby nastane rozpad celého povrchu drevenej podlahy.

Navrhovaná tlmiaca podložka pri podlahovom vykurovaní je technicky nevhodné riešenie.

Z uvedeného navrhujeme použiť drevenú podlahu Dub trojlamela hr. 14 mm. Spoj s podkladom navrhujeme realizovať lepením (podlahové kúrenie). Pri nami navrhovanom technickom riešení sme schopní garantovať záruku na realizované dielo.

S pozdravom

Igor Pastierik
konateľ

L.I.R.R.
S.P.O.

Necpalská 243/30, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36296414, DIČ: SK2020076432

Necpalská 243/30, 971 01 PRIEVIDZA
tel.: 046/540 29 42
fax: 046/540 29 44
e-mail: lirr@nexta.sk

IČO: 36 29 64 14
IČ DPH: SK2020076432
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Prievidza
Číslo účtu: 372147003/0900

Odobzdvávací a preberací protokol staveniska

PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO Č. 41/2023

pre akciu

„Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka - palubovka“

podpísaný medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1. Odobzdvávajúca strana:

Obchodné meno: Obec Kanianka
Sídlo: SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Štatutárny zástupca: Peter Bielický, DiS. aert. - starosta
IČO: 00518239
DIČ: 2021160361
Tel.: 046/51 86 030

2. Preberajúca strana:

Obchodné meno: L.I.R.R., s.r.o.
Sídlo: Necpalská 243/30, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Igor Pastierik, konateľ
IČO: 36 296 414
DIČ: 2020076432
IČ DPH: SK2020076432
Tel.: 046/540 29 42

II. Odobzvdanie a prebratie staveniska

1. Odobzdvávajúca strana a preberajúca strana sa dohodli na odobzvdaní a prebratí staveniska pre dielo špecifikovaného v zmluve č. 41/2023 podpísanej medzi zmluvnými stranami dňa 22.06.2023, prílohou ktorej je tento odobzdvávací a preberací protokol.
2. Odobzdvávajúca strana odobzdváva stavenisko a preberajúca strana preberá stavenisko v súlade s podmienkami zmluvy o dielo dňa 13.9.2023.
3. Preberajúca strana preberá stavenisko a zaväzuje sa zahájiť a uskutočňovať stavebné práce v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.
4. Podpísaním odobzdvacieho a preberacieho protokolu staveniska preberá preberajúca strana na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvedúceho.
5. Preberajúca strana prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6. Odobzdvávajúca strana a preberajúca strana vykonala obhliadku staveniska a konštatuje nasledovné:
 - stavenisko je spôsobilé na realizáciu stavebných prác
 - umiestnenie staveniska: budova Kultúrneho domu Kanianka, Ul. SNP 584/3, 972 17 Kanianka.

III. Záverečné ustanovenia

1. Odovzdávajúca strana a preberajúca strana zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver vlastnoručne podpisujú.
2. Odovzdávací a preberací protokol staveniska je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po jednom vyhotovení protokolu.
3. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.
4. Tento odovzdávací a preberací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami

V Kanianke, dňa 13.9.2023



Odovzdávajúci



Preberajúci

