

69/2025

DODATOK č. 2 ku Zmluve o dielo č. 69/2024

podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Kanianka
Sídlo:	SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Štatutárny zástupca:	Peter Bielický, DiS. Art., starosta obce
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.
IBAN:	SK81 5600 0000 0090 0015 1002
IČO:	00518239
DIČ:	2021160361
tel:	046/5400615
(ďalej len ako "Objednávateľ")	

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ROKO gips, s.r.o.
Sídlo:	G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Lančarič, PhD., konateľ Ing. Milan Smaho, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Prievidza
IBAN:	SK10 0200 0000 0024 7186 7451
IČO:	36302031
DIČ:	2020076927
IČ DPH:	SK2020076927
Reg. č. z Obchodného registra:	OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10880/R
Tel.:	+421 905 033 633
(ďalej len ako "Zhotoviteľ")	
(ďalej spoločne Objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)	

uzatvárajú podľa § 18, ods. 1, písm. c) ZVO a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Dôvod zmeny Zmluvy je nasledovný: počas realizácie diela došlo k aktualizácii realizovaných položiek, pričom sa zohľadnili odpočty (nerealizované práce) časti položiek rozpočtu a dopočty (práce navyše) oproti pôvodnému rozpočtu.

Dodatkom č.2 sa mení príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Rozpočet diela, v ktorom sa aktualizovali položky na základe reálneho vyhotovenia diela. Celková cena diela zostáva nezmenená.

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 69/2024 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 16.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 69/2024
- 16.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 16.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet diela k 08.09.2025

V Kaniaňke, dňa 08.09.2025

V Prievidzi, dňa 08.09.2025

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Bielický, DiS. Art.
starosta obce



gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031

☎ 046/5422272, fax: 09
DIČ: 2020076927, IČ DPH: S

.....
Ing. Milan Smaho
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 090(1)

Stavba: Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

JKSO:
Miesto: Kanianka

ČS:
Dátum: 8.9.2025

Objednávateľ:
Obec Kanianka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Poznámka:

Cena bez DPH			533 715,55
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	533 715,55	122 754,58
	Cena s DPH v EUR		656 470,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

gips, s.r.
G. Švé
PRIE
IČO:
0906 206 208, fax:
DIČ: SK2020076927, IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 090(1)

Stavba: Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

Miesto: Kanianka

Dátum: 08.09.2025

Objednávateľ: Obec Kanianka

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		533 715,55	656 470,13
SO 01	Zateplenie viacúčelovej sály	173 599,15	213 526,95
01	Zateplenie viacúčelovej sály	144 274,09	177 457,13
03	Bleskozvod	29 325,06	36 069,82
SO 02	Kultúrno spoločenské stredisko	281 887,99	346 722,23
01	Architektonicko-stavebné riešenie	281 887,99	346 722,23
D01.2	Práce navyš	78 228,41	96 220,94
D01-001	Prestupy podkrovia spevnenie oceľovej konštrukcie	4 843,81	5 957,89
D01-004	Zámočnícka konštrukcia pod fotovoltaiiku	5 088,00	6 258,24
D01-006	Stavebné úpravy pri presklenej stene	1 258,90	1 548,45
D01-007	Terasa (1.n.p.)- stavebné úpravy	28 052,25	34 504,27
D01-009	Bleskozvod - doplnenie (tanečná sála)	1 366,02	1 680,20
D01-011	Strecha SO 01 - zámena tepel. izolácie, drev. záklop	37 619,43	46 271,90

